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Determinazione n.  79 del 22/04/2024 

OGGETTO 

 

CHIUSURA INTERVENTO 

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, ATTI DI 
CONTABILITÀ FINALE  

APPROVAZIONE CONFORMITÀ E REGOLARE ESECUZIONE DELLE 
FORNITURE 

LIQUIDAZIONI FINALI 

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI RENDICONTO 

 

Riqualificazione funzionale e adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della 
Palestra scolastica in via Convento (Cod. Ares 0780661424) 
 

PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 
– Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” 

CUP E29I21000000006 

I L  R E S P O N S A B I L E   
L A V O R I  P U B B L I C I  E  M A N U T E N Z I O N E  

Visto il Decreto Sindacale di Nomina a Responsabile del Settore Lavori Pubblici prot. n. 21 del 03/01/2022, esecutivo ai 
sensi di legge. 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. (DGC) 16 del 24/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, di nomina a Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) nella persona dell’ing. Mirko TUCCI, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, 
successivamente confermato giusta DGC n. 104 del 07/12/2022, esecutiva. 
Premesso:  
- con proprio provvedimento del 02/12/2021 n. 343, il Ministero dell’Istruzione (MIUR) – Unità di Missione per il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha emanato avviso pubblico “per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o 
realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” (Avviso); 

- il suddetto Avviso si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione 
e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 
Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

- il Comune di Lattarico, nel partecipare alla suddetta procedura di evidenza pubblica, richiedeva il finanziamento 
dell’intervento di “Riqualificazione funzionale e adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della Palestra scolastica in via Convento 
(Cod. Ares 0780661424)” per un totale di € 228.390,44 di contributo pubblico richiesto, 

- con Decreto Direttoriale n. 45 del 04 /08/2022, il MIUR approvava le graduatorie definitive, concedendo al Comune di 
Lattarico un contributo di € 228.390,44 per il progetto di “Riqualificazione funzionale e adeguamento impiantistico e tecnologico degli 
spazi della Palestra scolastica in via Convento (Cod. Ares 0780661424)”; 

- con nota in atti al prot. 6629/2022, il MIUR, Unità di Missione PNRR, notificava l’accordo di concessione per l’attuazione 
dell’intervento finanziato; 

- con Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, Ragioneria dello Stato, n. 124 del 13/03/2023 è stato confermato 
l’importo aggiuntivo di € 22.839,04 a valere sul Fondo Opere Indifferibili di cui all’art. 1 c. 370 della Legge 29 dicembre 
2022 n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 
2023-2025» (L. 197/2022) in quanto Questo Comune ha confermato la preassegnazione finanziaria prevista. 

Visto l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, registro ufficiale U.00085253.11-10-2022, che 
disciplina l’attuazione dell’intervento in oggetto. 
Richiamate: 
- la DGC n. 16 del 24/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è approvato il Progetto Definitivo dei lavori di 

“Riqualificazione funzionale e adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della Palestra scolastica in via Convento (Cod. Ares 
0780661424)”, redatto dal Settore Tecnico Comunale per un totale di € 228.390,44. 



  
 

 

- la DGC n. 104 del 07/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui nel prendere atto del finanziamento concesso si dava 
indirizzo ai settori preposti per l’avvio degli inerenti procedimenti; 

- la Determinazione del Responsabile Lavori Pubblici (Det ) n. 4 del 02/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono 
stati affidati, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, i Servizi Tecnici di progettazione esecutiva incluse 
le redazioni specialistiche, direzione lavori incluse contabilità e misura, coordinamento sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008, 
e redazione del certificato di regolare esecuzione al dott. ing. Alessandro FUSCO da Lattarico (CS), C.F. 
FSCLSN82D20D086A; 

- la Det. n. 5 del 02/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati affidati, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del 
d.lgs. 50/2016, i Servizi professionali di supporto all’attività del RUP per la supervisione e coordinamento della 
progettazione esecutiva, per la programmazione e progettazione dell’appalto, e per la supervisione e coordinamento della 
D.L. e della C.S.E, al dott. ing. Antonello CAPALBO da Mandatoriccio (CS), C.F. CPLNNL89M17H579Y, P.IVA 
03601020781; 

- la DGC n. 60 del 21/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è approvato il Progetto Esecutivo dei Lavori di 
“Riqualificazione funzionale e adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della Palestra scolastica in via Convento (Cod. Ares 
0780661424)”, redatto dal suddetto tecnico incaricato, per un totale di € 251.229,48, emarginati nel seguente quadro 
economico: 

A LAVORI    
A.1 Importo lavori soggetto a ribasso           144.000,00 €  
A.2 Oneri Sicurezza da PSC non soggetti a ribasso              5.440,00 €  

 Totale Lavori A           149.440,00 €  
B FORNITURE    

B.1 Attrezzature Sportive 10,31% di D          25.902,51 €  
 Totale Forniture B             25.902,51 €  

C SOMME A DISPOSIZIONE    
C.1 Spese Tecniche    

C.1.1 Progettazione Esecutiva, DL, Contabilità e Misura, CSP/CSE, CRE            13.817,25 €  
C.1.2 Supporto al RUP              1.381,73 €  

C.1 TOT Spese Tecniche            15.198,98 €  
C.2 Fondo ex art. 113 d.lgs. 50/2016 2,00% di (A+B)            3.651,04 €  
C.3 Spese Generali 3,00% di (A+B)            5.260,28 €  
C.4 Imprevisti 5,00% di A            7.472,00 €  
C.4 I.V.A. e altri Oneri    

C.4.1 I.V.A. su lavori 22,00% di A          32.876,80 €  
C.4.2 I.V.A. su Forniture 22,00% di B            5.698,55 €  
C.4.3 Oneri Previdenziali 4,00% di C.1               607,96 €  
C.4.4 I.V.A. su Spese Tecniche 22,00% di C.1+C.4.3            3.477,53 €  
C.4.5 I.V.A. su Imprevisti 22,00% di C.4            1.643,84 €  

C.4 TOT I.V.A. e altri Oneri            44.304,68 €  
 Totale Somme a Disposizione C            75.886,97 €  

D TOTALE INTERVENTO D           251.229,48 €  
E COPERTURA ECONOMICA    

 Importo Finanziamento PNRR M4C1I1.3          228.390,44 €  
 Fondo Opere indifferibili ex c. 370 art. 1 L. 197/2022            22.839,04 €  

- la Det. 85 del 29/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.lgs. 50/2016 in c.d. art. 1, comma 2, lett. a) L. 120/2020 e s.m.i., il contratto per l’esecuzione dei Lavori all’operatore 
economico PEGASO srl da Rende (CS), C.F.  e P.IVA 03408240780, in possesso delle necessarie qualificazioni ed 
esperienza per le lavorazioni di che trattasi, a seguito di procedura sulla piattaforma di e-procurement della CUC Media 
Valle del Crati, ai sensi degli art. 36 c. 6, 40 e 58 del d.lgs. 50/2016; 

- la Det. 122 del 18/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato affidato, ai sensi dell’art 50 comma 1 lettera b) del 
d.lgs. 36/2023, il contratto della fornitura delle attrezzature sportive all’operatore economico TECNOEDIL & SPORT 
srl da (KR), P.IVA e C.F. 02318740798, a seguito di procedura sulla piattaforma di e-procurement della CUC Media Valle 
del Crati, ai sensi ai sensi del Libro I, Parte II, del d.lgs. 36/2023; 

- la Det. 143 del 26/10/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato e liquidato lo Stato di Avanzamento 
Lavori (SAL) n. 1 a tutto il 23/10/2023 dei lavori, per un ammontare di € 92.151,07 di lavori a misura eseguiti, oltre € 
4.352,02 di oneri per l’attuazione della sicurezza; 

- la Det n. 61 del 22/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati affidati, ai sensi dell’art 50 comma 1 lettera b) 
del d.lgs. 36/2023, i servizi tecnici specialistici catastali al dott. ing. Alessandro FUSCO da Lattarico (CS), C.F. 
FSCLSN82D20D086A. 

Precisato che nel suddetto quadro economico sono state inserite le previsioni di cui all’art. 1 c. 370 della L. 197/2022 in 
quanto Questo Comune ha confermato la preassegnazione finanziaria prevista, la cui assegnazione è stata ratificata con 
Decreto MEF-RGS n. 207 del 03/11/2023. 



  
 

 

Considerato che si è accertata la verifica della conformità progettuale ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016, per cui il progetto 
è stato ritenuto valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell’intervento, ai sensi dello stesso art. 26, 
comma 8, del d.lgs. 50/2016, giusto verbale di validazione – che pur se non formalmente annesso alla presente, si intende in 
allegato – sottoscritto dal RUP incaricato, a seguito di rapporto conclusivo dell’attività di verifica condotta dal Settore Tecnico 
Comunale ai sensi dello stesso art. 26, comma 6, lettera d) del d.lgs. 50/2016. 
Atteso che, come da citato accordo, Questa Amministrazione si è impegnata ad assicurare le tempistiche di attuazione 
dell’intervento secondo il Cronoprogramma Procedurale e secondo i milestone del PNRR. 
Visti:  
- i disciplinari di incarico sottoscritti con i suddetti operatori economici prestatori di servizi tecnici, che disciplinano 

l’esecuzione degli stessi. 
- il contratto del 21/08/2023, sottoscritto con l’appaltatore dei lavori in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 33 c. 145 

d.lgs. 50/2016; 
- il contratto del 15/11/2023, sottoscritto con l’appaltatore delle forniture in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 33 c. 

145 d.lgs. 50/2016 
Richiamati:  
- il verbale del 12/09/2023, con cui è stata disposta la consegna dei lavori in via definitiva, ritualmente sottoscritto secondo 

prassi da tutte le parti interessate; 
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, ritualmente sottoscritto secondo prassi da tutte le parti interessate; 
- il verbale di avvio dell’esecuzione delle forniture delle attrezzature sportive del 28/12/2023, ritualmente sottoscritto 

secondo prassi da tutte le parti interessate. 
Dato atto:  
- l’appaltatore dei lavori ha ultimato regolarmente gli stessi, giusto certificato di ultimazione dei lavori del 14/02/2024, 

ritualmente sottoscritto e vidimato secondo norma, nel rispetto dei tempi contrattuali per l’esecuzione delle opere; 
- l’appaltatore delle forniture ha ultimato regolarmente l’esecuzione, giusto certificato di ultimazione della fornitura del 

14/02/2024, ritualmente sottoscritto e vidimato secondo norma, nel rispetto dei tempi contrattuali. 
Dato atto, altresì, dell’avvenuto deposito catastale dell’intervento, giuste ricevute di approvazione in atti. 
Visti: 
- la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 06/03/2024, redatti dal Direttore dei Lavori e 

ritualmente sottoscritti e vidimati secondo prassi, che pur se non formalmente annessi alla presente si intendono allegati; 
- il Certificato di Verifica di Conformità e Regolare Esecuzione della Fornitura del 20/02/2024, redatti dal Direttore 

dell’Esecuzione della Fornitura e ritualmente sottoscritti e vidimati secondo prassi, che pur se non formalmente annessi 
alla presente si intendono allegati. 

Visti, altresì: 
- gli atti di contabilità finale dei lavori, comprensivi dello Stato Finale dei Lavori, libretto delle misure, registro di contabilità 

e sommario del registro di contabilità (che pur se non formalmente annessi alla presente si intendono in allegato) per un 
totale di € 144.000,00 di lavori a misura eseguiti, oltre € 5.440,00 di oneri per l’attuazione della sicurezza  

- il Certificato di Pagamento n. 2 del 27/02/2024, presentato e ritualmente sottoscritto dal DL (che pur se non formalmente 
annesso alla presente si intende in allegato), dell’importo di 53.400,00, già depurato dell’importo dell’anticipazione e dei 
certificati precedenti, delle ritenute previste per legge, al netto del ribasso di gara e dell’IVA nella misura di legge; 

- la fattura n. 52 del 07/03/2024, in atti al prot. 1896/2024, presentata dall’esecutore dei lavori PEGASO srl da Rende (CS), 
C.F. e P.IVA 03408240780, dell’importo di € 65.196,80 (euro sessantaciqnuemilacentonovantasei/80), inclusivi di IVA in 
€ 11.756,80 (euro undicimilasettecentocinquantasei/80), da versare in regime di split-payment (scissione dei pagamenti ai 
sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 663/1972), relativa al saldo delle spettanze al Conto Finale dei lavori; 

- la fattura n. 30 del 11/03/2024, in atti al prot. 2020/2024, presentata dal fornitore delle attrezzature sportive 
TECNOEDIL & SPORT srl da Crotone (KR), C.F. e P.IVA 02318740798, dell’importo di € 31.601,06 (euro 
trentunomilaseicentouno/06), inclusivi di IVA in € 5.698,55 (euro cinquemilaseicentonovantotto/55), da versare in regime 
di split-payment (scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 663/1972), relativa al saldo delle spettanze per 
le attrezzature; 

- la fattura n. 10 del 19/04/2024, in atti al prot. 3283/2024, presentata dal dott. ing. Alessandro FUSCO da Lattarico (CS), 
C.F. FSCLSN82D02D086A - P.IVA 03325130783, dell’importo di € 3.969,94 (euro tremilanovecentosessantanove/94), 
inclusivi di oneri previdenziali in € 152,69 (euro centocinquantadue/69) e con esclusione dell’IVA, quale saldo per le 
competenze professionali inerenti ai servizi di direzione lavori, contabilità e misure, e certificato di regolare esecuzione; 

- la fattura n. FPA 3/24 DEL 11/03/2024, in atti al prot. 2010/2024, presentata dal dott. ing. Antonello CAPALBO da 
Mandatoriccio (CS), C.F. FSCLSN82D02D086A - P.IVA 03325130783, dell’importo di € 1.439,00 (euro 
millequattrocentotrentanove/0), inclusivi di oneri previdenziali in € 55,27 (euro cinquantacinque/27) e con esclusione 
dell’IVA, quale saldo per le competenze professionali inerenti ai servizi di supporto al RUP; 



  
 

 

- la fattura n. 8 del 18/04/2024, in atti al prot. 3243/2024, presentata dal dott. ing. Alessandro FUSCO da Lattarico (CS), 
C.F. FSCLSN82D02D086A - P.IVA 03325130783, dell’importo di € 3.187,94 (euro tremilacentottantasette/94), inclusivi 
di oneri previdenziali in € 122,61 (euro centoventidue/61) e con esclusione dell’IVA, quale saldo per le competenze 
professionali inerenti ai servizi catastali. 

Accertata la regolarità della posizione contributiva dei suddetti operatore mediante certificazione DURC presso i competenti 
Enti. 
Ritenuto di dovere provvedere all’approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e 
del Certificato di Regolare Esecuzione, del Certificato di Verifica di Conformità e Regolare Esecuzione della Fornitura, 
dell’intervento in oggetto, nonché di procedere alla liquidazione del saldo dovuto in favore dell’esecutore dei lavori e 
dell’esecutore delle forniture e dei prestatori di servizi. 
Ritenuto, altresì, di dover liquidare in favore dell’ANAC, quale contributo in capo a Questa Stazione Appaltante per la 
gestione delle procedure di affidamento, la somma di € 35,00 (euro trentacinque/00), giusto MAV cumulativo n. 
01030661257001439 del 22/09/2023. 
Dato atto che, in base alla spesa accertata, a rendicontazione dell’intera operazione, il quadro economico finale risulta il 
seguente: 

A LAVORI RENDICONTATI       
A.1 Importo lavori al conto finale       144.000,00 €  
A.2 Oneri Sicurezza            5.440,00 €  

  Totale Lavori A          149.440,00 €  
B FORNITURE RENDICONTATE       

B.1 Attrezzature Sportive installate 10,31% di D       25.902,51 €  
  Totale Forniture B            25.902,51 €  

C SOMME A DISPOSIZIONE A RENDICONTO     
C.1 Spese Tecniche       

C.1.1 Progettazione Esecutiva, DL, Contabilità e Misura, CSP/CSE, CRE 
  

      13.817,25 €  
C.1.2 Supporto al RUP 

  
        1.381,73 €  

C.1.3 Servizi Catastali 
  

        3.065,93 €  
C.1 TOT Spese Tecniche           18.264,91 €  
C.2 Fondo ex art. 45 d.lgs. 36/2023 2,00% di 

(A+B)         3.651,04 €  
C.2.1 Incentivi ex art 45 c. 2           2.920,83 €  
C.2.2 Fondo ex art. 45 c. 3              730,21 €  

C.3 Spese Generali                  35,00 €  
C.4 I.V.A. e altri Oneri     

C.4.1 I.V.A. su lavori 22,00% di A       32.876,80 €  
C.4.2 I.V.A. su Forniture 22,00% di B         5.698,55 €  
C.4.3 Oneri Previdenziali 4,00% di C.1            730,57 €  

C.4 TOT I.V.A. e altri Oneri         39.305,92 €  
  Totale Somme a Disposizione C            61.256,87 €  

D TOTALE INTERVENTO A RENDICONTO         236.599,38 €  
E COPERTURA ECONOMICA       
  Importo Finanziamento PNRR M4C1I1.3       228.390,44 €  
  Fondo Opere indifferibili ex c. 370 art. 1 L. 197/2022 - MEFRGS 207 del 03/11/2023           22.839,04 €  

F ECONOMIE ACCERTATE            14.630,10 €  

Ritenuto di approvare il quadro economico a rendiconto dell’intervento e di provvedere alla liquidazione degli incentivi ex 
art. 45 c. 2 d.lgs. 36/2023 e all’incameramento del fondo di cui al c. 3 dello stesso art. 45 d.lgs. 36/2023. 
Accertata un’economia finale sull’intervento di € 14.630,10 a disposizione dell’Ente gestore del Finanziamento. 
Precisato che il monitoraggio è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria 
generale dello Stato come previsto dall’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, propedeutico alle 
erogazioni. 
Atteso che il finanziamento dell’opera “Riqualificazione funzionale e adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della Palestra 
scolastica in via Convento (Cod. Ares 0780661424)” è garantito come contributo a fondo perduto concesso dal Ministero 
dell’Istruzione (MIUR) – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sulle risorse PNNR, 
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, giusto Decreto Direttoriale n. 45 del 
04/08/2022, e relativo accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, registro ufficiale U.00085253.11-
10-2022, nonché, aggiuntivamente, a valere sul Fondo Opere Indifferibili di cui all’art. 1 c. 370 L. 197/2022 giusto Decreto 
MEF-RGS n. 207 del 03/11/2023. 
Atteso che la Spesa è imputata al Capitolo n. 2111.1 del Vigente Esercizio Finanziario. 
Precisato che, in merito al contratto in oggetto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016, ha assunto il 
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Mirko Tucci, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 con 
DGC n. 16 del 24/02/2022, e successiva DGC n. 104 del 07/12/2022, esecutive ai sensi di legge, e che lo stesso dichiara, in 



  
 

 

forza degli artt. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i. (L 241/1990) e 42 del D.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione 
di conflitto di interessi, neppure potenziale. 
Precisato, altresì, che, nel rispetto delle disposizioni contenute nel del d.lgs. 36/2023, ha assunto il ruolo di Responsabile 
Unico del Progetto (RUP) l’ing. Mirko Tucci, nominato ai sensi dell’art. 15 dello stesso D.lgs. 36/2023, e che lo stesso dichiara, 
in forza degli artt. 6 bis della L 241/1990 e art. 16 del D.lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 
neppure potenziale. 
Dato atto che si applicano tutte le disposizioni inerenti in materia di PNRR, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione, 
informazione, rendicontazione e monitoraggio previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia; in 
particolare l’intervento soddisfa il rispetto delle disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e 
valutazione della misura, ivi inclusi: 

a. gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di 
comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241; 

b. l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant 
harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

c. l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione 
e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

d. gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione 
finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della 
corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di 
un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per 
assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

e. l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e 
l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. 

Ritenuto di procedere ad emanare il presente provvedimento, atteso il preminente interesse pubblico connesso all’attuazione 
dell’intervento in oggetto. 
Acquisiti il parere attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento e il visto finanziario e accertata, infine, la 
regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 147-bis comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. 
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive 
modificazioni. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi» e successive modificazioni. 
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i. nella parte 
ancora vigente. 
Visto il «Codice dei contratti pubblici» approvato con D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. nonché i suoi atti applicativi. 
Visto il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo 
in materia di contratti pubblici» approvato con D.lgs. 30/03/2023, n. 36. 
Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali. 
Viste le altre disposizioni normative vigenti in materia. 

per quanto espresso in narrativa, 
che si intende qui espressamente confermato e trascritto 

D E T E R M I N A  

1. DI APPROVARE:  
a) gli atti di contabilità finale (stato finale dei lavori, libretto delle misure, registro contabilità e sommario registro 

contabilità), la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Riqualificazione 
funzionale e adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della Palestra scolastica in via Convento (Cod. Ares 
0780661424)” redatti e presentati dai Direttori dei Lavori dott. ing. Alessandro FUSCO da Lattarico (CS) e 
ritualmente sottoscritti dall’Appaltatore ed Esecutore dei Lavori PEGASO srl da Rende (CS), i quali - pur se 
non formalmente annessi - si intendono in allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, per 
un totale di € 149.440,00 di lavori a misura eseguiti inclusi oneri sicurezza fissati in € 5.440,00; 

b) il Certificato di Pagamento n. n. 2 del 27/02/2024, presentato e ritualmente sottoscritto dal DL (che pur se 
non formalmente annesso alla presente si intende in allegato), dell’importo di 53.400,00, già depurato 
dell’importo dell’anticipazione e dei certificati precedenti, delle ritenute previste per legge, al netto del ribasso 
di gara e dell’IVA nella misura di legge; 



  
 

 

c) il Certificato di Verifica di Conformità e Regolare Esecuzione della Fornitura, redatti dal Direttore 
dell’Esecuzione e ritualmente sottoscritti e vidimati dal fornitore TECNOEDIL & SPORT srl da Crotone (CS), 
i quali - pur se non formalmente annessi - si intendono in allegato alla presente a formarne parte integrante e 
sostanziale, per un totale di € 25.902,51 di forniture verificate. 

2. DI DARE ATTO che nulla osta allo svincolo della polizza fideiussoria a carico dell’Appaltatore ed Esecutore dei Lavori 
a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto d’Appalto del 
21/08/2023, sottoscritto con l’appaltatore dei lavori in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 33 c. 145 d.lgs. 50/2016. 

3. DI LIQUIDARE: 
a) in favore del suddetto Appaltatore ed Esecutore dei Lavori, giusto suddetto Contratto d’Appalto e giusto 

suddetto certificato di pagamento, la fattura n. 52 del 07/03/2024, in atti al prot. 1896/2024, presentata da 
PEGASO srl da Rende (CS), C.F. e P.IVA 03408240780, dell’importo di € 65.196,80 (euro 
sessantaciqnuemilacentonovantasei/80), inclusivi di IVA in € 11.756,80 (euro 
undicimilasettecentocinquantasei/80), da versare in regime di split-payment (scissione dei pagamenti ai sensi 
dell’art. 17-ter del DPR n. 663/1972), relativa al saldo delle relative spettanze al Conto Finale dei lavori; 

b) in favore del suddetto fornitore delle attrezzature sportive, giusto suddetto Contratto d’Appalto, la fattura n. 
30 del 11/03/2024, in atti al prot. 2020/2024, presentata dalla TECNOEDIL & SPORT srl da Crotone (KR), 
C.F. e P.IVA 02318740798, dell’importo di € 31.601,06 (euro trentunomilaseicentouno/06), inclusivi di IVA 
in € 5.698,55 (euro cinquemilaseicentonovantotto/55), da versare in regime di split-payment (scissione dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 663/1972), relativa al saldo delle relative spettanze; 

c) in favore del tecnico incaricato dei servizi di direzione lavori, contabilità e misure e coordinamento sicurezza 
ai sensi del d.lgs. 81/2008 e redazione Certificato di Regolare Esecuzione, la fattura n. 10 del 19/04/2024, in 
atti al prot. 3283/2024, presentata dal dott. ing. Alessandro FUSCO da Lattarico (CS), C.F. 
FSCLSN82D02D086A - P.IVA 03325130783, dell’importo di dell’importo di € 3.969,94 (euro 
tremilanovecentosessantanove/94), inclusivi di oneri previdenziali in € 152,69 (euro centocinquantadue/69) e 
con esclusione dell’IVA, quale saldo per le relative competenze professionali; 

d) in favore del tecnico incaricato dei servizi di supporto al RUP la fattura n. FPA 3/24 DEL 11/03/2024, in atti 
al prot. 2010/2024, presentata dal dott. ing. Antonello CAPALBO da Mandatoriccio (CS), C.F. 
FSCLSN82D02D086A - P.IVA 03325130783, dell’importo di € 1.439,00 (euro 
millequattrocentotrentanove/0), inclusivi di oneri previdenziali in € 55,27 (euro cinquantacinque/27) e con 
esclusione dell’IVA, quale saldo per le relative competenze professionali; 

e) in favore del tecnico incaricato dei servizi catastali la fattura n. la fattura n. 8 del 185/04/2024, in atti al prot. 
3243/2024, presentata dal dott. ing. Alessandro FUSCO da Lattarico (CS), C.F. FSCLSN82D02D086A - P.IVA 
03325130783, dell’importo di € 3.187,94 (euro tremilacentottantasette/94), inclusivi di oneri previdenziali in € 
122,61 (euro centoventidue/61) e con esclusione dell’IVA, quale saldo per le relative competenze professionali. 

4. DI LIQUIDARE:  
a) in favore dell’ANAC, la somma di € 35,00 (euro trentacinque/00), giusto MAV cumulativo n. 

01030661257001439 del 22/09/2023, quale contributo in capo a Questa Stazione Appaltante per la gestione 
della procedura di affidamento; 

b) ai sensi dell’art. 113 c.3 d.lgs. 50/2016, in favore del RUP e DEC incaricato la somma di € 2.920,83 € (euro 
duemilanovecentoventi/83), quale saldo delle spettanti competenze.  

c) ai sensi dell’art. 113 c.4 d.lgs. 50/2016, la somma di € 730,21 (euro settecentotrenta/21), incamerandola 
sull’apposito capitolo di Bilancio. 

5. DI APPROVARE il quadro economico a rendiconto dell’intervento, come di seguito: 
A LAVORI RENDICONTATI       

A.1 Importo lavori al conto finale       144.000,00 €  
A.2 Oneri Sicurezza            5.440,00 €  

  Totale Lavori A          149.440,00 €  
B FORNITURE RENDICONTATE       

B.1 Attrezzature Sportive installate 10,31% di D       25.902,51 €  
  Totale Forniture B            25.902,51 €  

C SOMME A DISPOSIZIONE A RENDICONTO     
C.1 Spese Tecniche       

C.1.1 Progettazione Esecutiva, DL, Contabilità e Misura, CSP/CSE, CRE 
  

      13.817,25 €  
C.1.2 Supporto al RUP 

  
        1.381,73 €  

C.1.3 Servizi Catastali 
  

        3.065,93 €  
C.1 TOT Spese Tecniche           18.264,91 €  



  
 

 

C.2 Fondo ex art. 45 d.lgs. 36/2023 2,00% di 
(A+B)         3.651,04 €  

C.2.1 Incentivi ex art 45 c. 2           2.920,83 €  
C.2.2 Fondo ex art. 45 c. 3              730,21 €  

C.3 Spese Generali                  35,00 €  
C.4 I.V.A. e altri Oneri     

C.4.1 I.V.A. su lavori 22,00% di A       32.876,80 €  
C.4.2 I.V.A. su Forniture 22,00% di B         5.698,55 €  
C.4.3 Oneri Previdenziali 4,00% di C.1            730,57 €  

C.4 TOT I.V.A. e altri Oneri         39.305,92 €  
  Totale Somme a Disposizione C            61.256,87 €  

D TOTALE INTERVENTO A RENDICONTO         236.599,38 €  
E COPERTURA ECONOMICA       
  Importo Finanziamento PNRR M4C1I1.3       228.390,44 €  
  Fondo Opere indifferibili ex c. 370 art. 1 L. 197/2022 - MEFRGS 207 del 03/11/2023           22.839,04 €  

F ECONOMIE ACCERTATE            14.630,10 €  

6. DI DARE ATTO di un’accertata economia finale sull’intervento di € 14.630,10 nella disponibilità dell’Ente Gestore del 
finanziamento. 

7. DI DISPORRE che i pagamenti di cui alla presente procedura, ai fini dell’applicazione della L. 13 agosto 2010 n.136 e 
s.m.i., dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario e recare l’indicazione dei codici CUP e CIG, degli estremi del 
seguente atto e della fonte di finanziamento, nonché della dicitura “Finanziato dalla Unione Europea – NextGenerationUE”. 

8. DI PROCEDERE alla completa alimentazione del BDAP-MOP e del sistema di monitoraggio ReGiS previsto dalla 
regolamentazione attuativa del PNRR, ai fini dell’erogazione della quota di saldo. 

9. DI DARE ATTO che la spesa inerente il presente provvedimento trova copertura finanziaria nel finanziamento totale 
dell’opera “Riqualificazione funzionale e adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della Palestra scolastica in via Convento (Cod. 
Ares 0780661424)”, garantito come contributo a fondo perduto concesso dal Ministero dell’Istruzione (MIUR) – Unità 
di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sulle risorse PNNR, Missione 4 – Istruzione 
e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 
Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, giusto Decreto Direttoriale n. 45 del 04/08/2022, 
e relativo accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, registro ufficiale U.00085253.11-10-202, 
nonché successiva a valere sul Fondo Opere Indifferibili di cui all’art. 1 c. 370 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 giusto 
Decreto MEF-RGS n. 207 del 03/11/2023. 

10. DI PRECISARE che la spesa inerente al presente provvedimento è imputata al Capitolo 2111.1 del vigente Esercizio 
Finanziario. 

11. DI DARE ATTO che si applicano tutte le disposizioni inerenti in materia di PNRR, ivi inclusi gli obblighi di 
comunicazione, informazione, rendicontazione e monitoraggio previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale 
in materia, in particolare l’intervento soddisfa il rispetto delle disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la 
gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi: 

a) gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di 
comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241; 

b) l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant 
harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

c) l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

d) gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana 
gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e 
nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, 
delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, 
attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 
relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

e) l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione 
e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. 

12. DI PRECISARE che nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile 
Unico del Procedimento l’ing. Mirko Tucci, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e che lo stesso dichiara, 
in forza degli artt. 6 bis della L 241/1990 e 42 del D.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 
neppure potenziale. 



  
 

 

13. DI DARE ATTO che, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023, ha assunto il ruolo di Responsabile 
Unico del Progetto l’ing. Mirko Tucci, nominato ai sensi dell’art. 15 dello stesso D.lgs. 36/2023 per le fasi di 
programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione e che lo stesso dichiara, in forza degli artt. 6 bis della L. 
241/1990 e art. 16 del D.lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale. 

14. DI ATTESTARE, in merito alla presente determinazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000, 
Parere Favorevole di Regolarità Tecnica attestante altresì la Regolarità e Correttezza dell’Azione Amministrativa. 

15. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, previa acquisizione da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario di Visto di Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria di cui al suddetto comma 1 dell’articolo 147 bis del 
d.lgs. 267/2000. 

16. DI PROVVEDERE all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’ANAC secondo la normativa vigente. 
17. DI DARE MANDATO al Responsabile BDAP-MOP per la rendicontazione dell’opera ai sensi del decreto legislativo 

29 dicembre 2011, n. 229 e delle disposizioni di finanziamento. 
18. DI DARE MANDATO alla Struttura PNRR per l’alimentazione del sistema di monitoraggio ReGiS previsto dalla 

regolamentazione attuativa del PNRR e dalle disposizioni di finanziamento. 
19. DI TRASMETTERE copia del presente atto al DL e al DEC per gli opportuni adempimenti di competenza. 
20. DI DARE MANDATO al Responsabile della Trasparenza per le opportune pubblicazioni sul profilo internet, nella 

sezione «Amministrazione Trasparente», ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e del D.lgs. n. 36/2023. 
21. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile delle Pubblicazioni, al Responsabile della Trasparenza, al 

Responsabile BDAB-MOP, e alla Struttura PNRR, per gli opportuni adempimenti di conseguenza. 
22. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR 

Calabria nei termini di cui all’art. 120 del D.lgs. n. 104/2010. 
 

IL RESPONSABILE  
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

f.to ing. Mirko Tucci 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE e COPERTURA FINANZIARIA 
SETTORE FINANZIARIO: In ordine alla Determinazione di cui all’oggetto si esprime, ai sensi del comma 1 dell’articolo 147 bis nonché dell’articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo N. 267 del 18 
agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Contabile attestante altresì la Copertura Finanziaria del Provvedimento ed il Mantenimento degli Equilibri di Bilancio. 
 
Lattarico, 22.04.2024                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            f.to Rocco Giuseppe Enrico Corraro 
 
 
 
 
 
 

 
                           
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa e ai sensi della legge n. 69/2009, è pubblicato 
sull’albo pretorio on-line, accessibile dal portale web del Comune www.comune.lattarico.cs.it per quindici giorni consecutivi, nonché nella 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del d.lgs. 33/2013 e del d.lgs. 36/2023. 
 
 
N. 485 del 22.04.2024 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
f.to Rocco Giuseppe Enrico Corraro 

 
 
 
Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico ai fini della pubblicazione sul sito web Istituzionale 
Comunale, del Documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti dell’Ufficio Preposto, ritualmente completo in ogni 
suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.  
Lattarico, 22.04.2024 
È copia conforme all’originale e si rilascia per uso d’Ufficio.  
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